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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА
Красноярского края


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


« 26 » ____06____2025   г.     г. Боготол                            № 0623-п


Об утверждении плана подготовки городского округа город Боготол к отопительному периоду 2025-2026 годов


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения своевременной подготовки городского округа город Боготол к работе в отопительный период 2025-2026 годов и обеспечения готовности городского округа город Боготол к отопительному периоду 2025-2026 годов, руководствуясь п. 10 ст. 41, ст. 71, ст. 72 Устава городского округа город Боготол Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план подготовки городского округа город Боготол к отопительному периоду 2025-2026 годов, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Боготола https://bogotolcity.gosuslugi.ru/ в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ.
4. Постановление вступает в силу со дня его принятия. 


Глава города Боготола 					                            А.В. Байков






























































Чибисова Вера Петровна
Кульша Ольга Николаевна
2-49-38
4 экз.

Приложение 
к постановлению администрации 
города Боготола
от « 26 » __06__ 2025 г. № 0623-п

	1. Организационные мероприятия

	№ п/п
	Наименование мероприятий, работ
	Единица
измерения
	Коли-
чество
	Ответственный исполнитель (руководитель - ФИО
	Сроки
исполнения
	Отметка о выполнении работ и оценка качества работ

	1.1
	Разработка и утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в городском округе город Боготол
	шт.
	1
	Администрация                 г. Боготола
	
	

	1.2
	Разработка и утверждение схемы теплоснабжения городского округа город Боготол на период с 2026 по 2035 годы
	шт.
	1
	Администрация             г. Боготола
(                                 )
	01.07.2025
	

	1.3
	Осуществление оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду 2025-2026 годов
	
	
	МКУ Служба
«Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола
 (Руководитель – Чибисова В.П.)
	01.10.2025
	




	2. Технические мероприятия


Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 гг. оборудования котельных и тепловых сетей 
Боготольского филиала АО «Красноярская региональная энергетическая компания»»

	

Наименование
	Ед. измер
	

кол-во
	Дата начала работы
	

Дата конца работы
	Исполнитель
	

Исполнено

	АБМК (ТЕРМОРОБОТ) №2
	
	
	
	
	
	

	Герметизация наружных стыков листов Герметиком
	М
	50
	01.06.2025
	15.06.2025
	А.В. Бровко
	

	Замена отдельных элементов поверхностей нагрева. Участок змеевика, трубы, петля, гиб, "утка", "калач", масса элемента до 20кг
	Шт.
	5
	01.06.2025
	15.06.2025
	А.В. Бровко
	

	Очистка внутренней поверхности осветлителей воды водоподготовительной установки
	М2
	10
	01.06.2025
	15.06.2025
	А.В. Бровко
	

	Замена кронштейнов, рам и других мелких м/к, масса элемента до 0,02т (снятие и установка существующих обшивочных листов горелки)
	Тн.
	0,05
	01.06.2025
	15.06.2025
	А.В. Бровко
	

	Очистка поверхностей нагрева горизонтального газохода от сыпучих отложений, вид топлива: уголь
	м2
	25
	01.06.2025
	15.06.2025
	А.В. Бровко
	

	Замена троса лебедки, тяговое усилие свыше 9,8 до 19,6 кН
	Шт.
	1
	01.06.2025
	15.06.2025
	А.В. Бровко
	

	Ремонт крана электрического консольноповоротного (крана-укосины) грузоподъемностью свыше 2,0 до 3,2т:2 группа
	Шт.
	0,25
	01.06.2025
	15.06.2025
	
	

	сложности
	
	
	
	
	А.В. Бровко
	

	Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность свыше 1 до 3 кВт: открытое защищенное
	Шт.
	11
	01.06.2025
	15.06.2025
	   А.В. Бровко
	



	Монтаж светосигнального индикатора : AD16DS, ЕАО, Швейцария, кнопки управления LAY5-BA21, LAY5-BA61, LAY5-BA42, LAY5-BT42, переключатели СА-10, тум
	Шт.
	3
	01.06.2025
	15.06.2025
	А.В. Бровко
	

	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	Шт.
	0,06
	01.06.2025
	15.06.2025
	А.В. Бровко
	

	Установка щита шкафного
	Шт.
	1
	01.06.2025
	15.06.2025
	А.В. Бровко
	

	Ремонт загрузочного бункера. Замена стенки
	Тн.
	0,5
	01.06.2025
	15.06.2025
	А.В. Бровко
	

	АБМК (ТЕРМОРОБОТ) №3
	
	
	
	
	
	

	Герметизация наружных стыков листов Герметиком
	м
	100
	15.06.2025
	30.06.2025
	А.В. Бровко
	

	Замена отдельных элементов поверхностей нарева. Участок змеевика, трубы, петля, гиб, "утка", "калач", масса элемента до 20кг
	шт
	10
	15.06.2025
	30.06.2025
	А.В. Бровко
	

	Очистка поверхностей нагрева горизонтального газохода от сыпучих отложений, вид топлива: уголь
	м2
	100
	15.06.2025
	30.06.2025
	А.В. Бровко
	

	Установка кранов водяных, паровых и газовых Ду 15мм
	Шт.
	1
	15.06.2025
	30.06.2025
	А.В. Бровко
	

	Ремонт шнековой установки без замены шнека. Отсоединение (присоединение) трубопроводов. Разборка, очистка, дефектация. Замена дефектных подшипников, у
	Шт.
	ОД
	15.06.2025
	30.06.2025
	А.В. Бровко
	

	РРМОНТ загрутпчнпгп бункрра Замрна СТРНКИ
	Тн
	0 066
	15 06 2025
	30 06 2025
	  А. В. Бровко
	

	
	
	
	
	
	
	

	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	М3
	1
	15.06.2025
	30.06.2025
	А.В. Бровко
	

	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н
	Шт.
	0,06
	15.06.2025
	30.06.2025
	А.В. Бровко
	



	(нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	
	
	
	
	
	

	Установка щита шкафного
	Шт.
	1
	15.06.2025
	30.06.2025
	А.В. Бровко
	

	Замена троса лебедки, тяговое усилие свыше 9,8 до 19,6 кН
	Шт.
	1
	15.06.2025
	30.06.2025
	А.В. Бровко
	

	Ремонт крана электрического консольноповоротного (крана-укосины) грузоподъемностью свыше 2,0 до 3,2т:2 группа сложности
	Шт.
	0,25
	15.06.2025
	30.06.2025
	А.В. Бровко
	

	Монтаж светосигнального индикатора : AD16DS, ЕАО, Швейцария, кнопки управления LAY5-BA21, LAY5-BA61, LAY5-BA42, LAY5-BT42, переключатели СА-10, тум
	Шт.
	2
	15.06.2025
	30.06.2025
	А.В. Бровко
	

	Очистка поверхностей нагрева горизонтального газохода от сыпучих отложений, вид топлива: уголь
	м2
	100
	15.06.2025
	30.06.2025
	А.В. Бровко
	

	Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность свыше 1 до 3 кВт: открытое защищенное
	шт
	10
	15.06.2025
	30.06.2025
	А.В. Бровко
	

	Монтаж кабеля
	М.
	0,24
	15.06.2025
	30.06.2025
	А.В. Бровко
	

	Ремонт загрузочного бункера. Замена стенки
	Тн.
	0,5
	15.06.2025
	30.06.2025
	А.В. Бровко
	



	
	
	
	
	
	
	

	АБМК (ТЕРМОРОБОТ) №5
	
	
	
	
	
	

	Герметизация наружных стыков листов Герметиком
	М.
	100
	15.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Замена отдельных элементов поверхностей нарева. Участок змеевика, трубы, петля, гиб, "утка", "калач", масса элемента до 20кг
	Шт.
	8
	15.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Очистка поверхностей нагрева горизонтального газохода от сыпучих отложений, вид топлива: уголь
	М2
	50
	15.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Установка кранов водяных, паровых и газовых Ду 15мм
	Шт.
	1
	15.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Замена кронштейнов, рам и других мелких м/к, масса элемента до 0,02т (снятие и установка существующих обшивочных листов горелки)
	Тн.
	од
	15.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	М3
	1
	15.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Установка щита шкафного
	Шт.
	1
	15.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Очистка внутренней поверхности осветлителей воды водоподготовительной установки
	М2
	10
	15.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Замена троса лебедки, тяговое усилие свыше 9,8 до 19,6 кН
	Шт.
	1
	15.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Ремонт крана электрического консольноповоротного (крана-укосины) грузоподъемностью свыше 2,0 до 3,2т:2 группа сложности
	Шт.
	0,25
	15.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность свыше 1 до 3 кВт: открытое защищенное
	Шт.
	10
	15.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	



	Монтаж светосигнального индикатора : AD16DS, ЕАО, Швейцария, кнопки управления LAY5-BA21, LAY5-BA61, LAY5-BA42, LAY5-BT42, переключатели СА-10, тум
	Шт.
	2
	15.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Монтаж кабеля
	М.
	40
	15.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса И (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	Шт.
	0,06
	15.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Ремонт загрузочного бункера. Замена стенки
	Тн.
	0,5
	15.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	АБМК (ТЕРМОРОБОТ) №6
	
	
	
	
	
	

	Герметизация наружных стыков листов Герметиком
	М.
	100
	01.08.2025
	15.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Замена отдельных элементов поверхностей нарева. Участок змеевика, трубы, петля, гиб, "утка", "калач", масса элемента до 20кг
	Шт.
	8
	01.08.2025
	15.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Очистка поверхностей нагрева горизонтального газохода от сыпучих отложений, вид топлива: уголь
	М2
	50
	01.08.2025
	15.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Установка кранов водяных, паровых и газовых Ду 15мм
	Шт.
	1
	01.08.2025
	15.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Ремонт загрузочного бункера. Замена стенки
	Тн.
	0,2
	01.08.2025
	15.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Ремонт шнековой установки без замены шнека. Отсоединение (присоединение)трубопроводов.
	Шт.
	0,1
	01.08.2025
	15.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Разборка, очистка, дефектация. Замена дефектных подшипников, у
	
	
	
	
	
	

	Смена дверных приборов (петель,навесов,щеколд и т.д.)
	Шт.
	2
	01.08.2025
	15.08.2025
	А.В. Бровко
	



	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	М3
	1
	01.08.2025
	15.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	Шт.
	0,06
	01.08.2025
	15.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Замена троса лебедки, тяговое усилие свыше 9,8 до 19,6 кН
	Шт.
	1
	01.08.2025
	15.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Ремонт крана электрического консольноповоротного (крана-укосины) грузоподъемностью свыше 2,0 до 3,2т:2 группа сложности
	Шт.
	0,25
	01.08.2025
	15.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Очистка внутренней поверхности осветлителей воды водоподготовительной установки
	м2
	10
	01.08.2025
	15.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Монтаж светосигнального индикатора : AD16DS, ЕАО, Швейцария, кнопки управления LAY5-BA21, LAY5-BA61, LAY5-BA42 , LAY5-BT42, переключатели СА-10, тум
	Шт.
	2
	01.08.2025
	15.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность свыше 1 до 3 кВт: открытое защищенное
	Шт.
	10
	01.08.2025
	15.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Монтаж кабеля
	М.
	10
	01.08.2025
	15.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Установка щита шкафного
	Шт.
	1
	01.08.2025
	15.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Монтаж дымососа одностороннего всасывания,
	Шт.
	2
	01.08.2025
	15.08.2025
	А.В. Бровко
	

	масса: 1,55 т
	
	
	
	
	
	

	Котельная №8 г.Боготола
	
	
	
	
	
	

	Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичом
	М3
	4,5
	01.06.2025
	31.08.2025
	А.В. Бровко
	



	Гидравлическое испытание однокорпусного котла рабочим давлением, паропроизводительность: до 50т/ч
	Шт.
	3
	01.06.2025
	31.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Обмуровка изделиями шамотными прямыми: сводов и арок
	М3
	4,5
	01.06.2025
	31.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Окраска оборудования
	М2
	210,2
	01.06.2025
	31.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Очистка воздушных коробов, вид топлива: уголь
	М3
	24
	01.06.2025
	31.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Разборка, очистка, дефектация дутьевого вентилятора, диаметр рабочего колеса: до 400мм
	Шт.
	3
	01.06.2025
	31.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Ревизия вентилей запорных: диаметр условного прохода до 100 мм
	Шт.
	96
	01.06.2025
	31.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Ремонт дымососа одностороннего всасывания без выемки ротора при диаметре рабочего колеса: до 1200 мм
	Шт.
	3
	01.06.2025
	31.08.2025
	А.В. Бровко
	

	РемРемонт пневмомеханического забрасывателя
	Шт.
	3
	01.06.2025
	31.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Ремонт реле промежуточное РПЛ-12204Б
	Шт.
	6
	01.06.2025
	31.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Установка дверных блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	Шт.
	1
	01.062025
	30.06.2025
	А.В. Бровко
	

	Ремонт насосов центробежных самовсасывающих типа НЦС подачей до 60 мЗ/ч: 2 группа сложности^
	Шт.
	1
	01.06.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Ремонт одноступенчатых насосов типа Д, СЭ, ЦН, Кс, ПД, подача до 400 мЗ/ч:
	Шт.
	5
	01.06.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Ремонт насосов центробежных горизонтальных консольного типа подачей свыше 100 до 200 мЗ/ч, напор до 35м: 1 гр.сложности
	Шт.
	5
	01.06.2025
	30.06.2025
	А.В. Бровко
	

	Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность свыше 75 до 100 кВт
	Шт.
	10
	01.06.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	



	Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность свыше 20 до 30кВт
	Шт.
	1
	01.06.2025
	30.06.2025
	А.В. Бровко
	

	Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность свыше 30 до 50кВт
	Шт.
	1
	01.06.2025
	30.06.2025
	А.В. Бровко
	

	Устройство отмостки
	М2
	130
	01.06.2025
	30.06.2025
	А.В. Бровко
	

	Ремонт транспортера ленточного до 80м (1 группа сложности)
	Шт.
	2
	01.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность свыше 10 до 20кВт
	Шт.
	6
	01.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Ремонт. Насосы грунтовые двухкорпусные, подача свыше 160 до 400 мЗ/ч: 1 гр. сложности ремонта
	Шт.
	2
	01.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Установка светильников с лампами люминесцентными
	Шт.
	14
	01.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Щит питания логики системы управления защит:1 группа сложности ремонта
	Шт.
	1
	01.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Ящик с понижающим трансформатором
	Шт.
	1
	01.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Монтаж: вентилятор осевой, масса до 0,05 т
	Шт.
	1
	01.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке
	М2
	1100
	01.08.2025
	31.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен без подготовки с расчисткой старой краски
	М2
	1040
	01.08.2025
	31.08.2025
	А.В. Бровко
	

	до 10 %
	
	
	
	
	
	

	Оштукатуривание поверхностей цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое стен
	М2
	120
	01.08.2025
	31.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Ремонт бетонных (цементных) полов
	М2
	50
	01.08.2025
	31.08.2025
	А.В. Бровко
	



	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб
	Шт.
	25
	01.08.2025
	31.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Устройство металлической водосточной системы: колен
	Шт.
	16
	01.08.2025
	31.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Устройство металлической водосточной системы: воронок
	Шт.
	2
	01.08.2025
	31.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Монтаж кабеля
	М.
	86
	01.08.2025
	31.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Очистка каналов от ила и грязи
	М3
	10
	01.09.2025
	30.09.2025
	А.В. Бровко
	

	Ремонт ворот (приварка оторванных петель воротины на место)
	М2
	10
	01.09.2025
	30.09.2025
	А.В. Бровко
	

	Ремонт и восстановление герметизации стен мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной
	Пог.
М.
	13
	01.09.2025
	30.09.2025
	А.В. Бровко
	

	Тепловая сеть от котельной №2 г.Боготола
	
	
	
	
	
	

	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей
	
	
	01.05.2025
	31.05.2025
	А.В. Бровко
	

	Ревизия зопорной арматуры на тепловых сетях, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	ДЮОмм
	шт
	2
	01.06.2025
	15.06.2025
	А.В. Бровко
	

	Д50мм
	шт
	6
	01.06.2025
	15.06.2025
	А.В. Бровко
	

	Д40мм
	шт
	2
	01.06.2025
	15.06.2025
	А.В. Бровко
	

	Тепловая сеть от котельной №3 г.Боготола
	
	
	
	
	
	

	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей
	
	
	01.05.2025
	31.05.2025
	А.В. Бровко
	

	Ревизия зопорной арматуры на тепловых сетях, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	ДЮОмм
	шт
	4
	15.06.2025
	30.06.2025
	А.В. Бровко
	

	Д50мм
	шт
	4
	15.06.2025
	30.06.2025
	А.В. Бровко
	



	Д25мм
	шт
	6
	15.06.2025
	30.06.2025
	А.В. Бровко
	

	Д32мм
	шт
	2
	15.06.2025
	30.06.2025
	А.В. Бровко
	

	Тепловая сеть от котельной №4 г.Боготола
	
	
	
	
	
	

	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей
	
	
	01.05.2025
	31.05.2025
	А.В. Бровко
	

	Ревизия запорной арматуры на тепловых сетях, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	ДЮОмм
	шт
	2
	01.07.2025
	15.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Д80мм
	шт
	4
	01.07.2025
	15.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Д70мм
	шт
	2
	01.07.2025
	15.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Д50мм
	шт
	6
	01.07.2025
	15.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Тепловая сеть от котельной №5 г.Боготола
	
	
	
	
	
	

	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей
	
	
	01.05.2025
	31.05.2025
	А.В. Бровко
	

	Ревизия зопорной арматуры на тепловых сетях Д50мм
	шт
	2
	15.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Тепловая сеть от котельной №6 г.Боготола
	
	
	
	
	
	

	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей
	шт
	
	01.05.2025
	31.05.2025
	А.В. Бровко
	

	Ревизия зопорной арматуры на тепловых сетях, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	ДЮОмм
	шт
	4
	01.08.2025
	15.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Д50мм
	шт
	4
	01.08.2025
	15.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Д25мм
	шт
	6
	01.08.2025
	15.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Д32мм
	шт
	2
	01.08.2025
	15.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Тепловая сеть от котельной №8 г.Боготола
	
	
	
	
	
	



	Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб до 42 мм и толщине стенки:до 10 мм
	Тн.
	3,133
	01.08.2028
	31.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Гидравлическое испытание тепловых сетей диаметром до 200мм
	Км.
	13,9
	01.05.2025
	31.05.2025
	А.В. Бровко
	

	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром до 150 мм
	Км.
	13,9
	01.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Ревизия вентилей запорных: диаметр условного прохода до 100 мм
	Шт.
	234
	01.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Ревизия вентилей запорных: диаметр условного прохода до 200мм
	Шт.
	88
	01.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	М3
	3,57
	01.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	ЦТП №1 г. Боготол
	
	
	
	
	
	

	Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность свыше 75 до 100 кВт
	Шт.
	2
	01.06.2025
	30.06.2025
	А.В. Бровко
	

	Ремонт насосов центробежных горизонтальных консольного типа подачей св. 200 до 290 мЗ/ч, напор до 35м: 2 группа сложности
	Шт.
	2
	01.06.2025
	30.06.2025
	А.В. Бровко
	

	ЦТП №2 г. Боготол
	
	
	
	
	
	

	Очистка внутренней поверхности осветлителей воды водоподготовительной установки
	М2
	10
	01.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и
	Шт.
	3
	01.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	фазным ротором без смены обмоток, мощность свыше 20 до 30кВт
	
	
	
	
	
	

	Ремонт насосов центробежных горизонтальных консольного типа подачей св. 200 до 290 мЗ/ч, напор до 35м: 2 группа сложности
	Шт.
	3
	01.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	



	Установка радиаторов отопления
	Шт.
	10
	01.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	ЦТП №3 г. Боготол
	
	
	
	
	
	

	Очистка внутренней поверхности осветлителей воды водоподготовительной установки
	М2
	10
	01.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Ремонт насосов центробежных горизонтальных консольного типа подачей св. 200 до 290 мЗ/ч, напор до 35м: 2 группа сложности
	Шт.
	5
	01.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Установка радиаторов отопления
	Шт.
	10
	01.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность свыше 20 до 30кВт
	Шт.
	3
	01.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Монтаж насоса: масса 0,17 т
	Шт.
	1
	01.07.2025
	31.07.2025
	А.В. Бровко
	

	Монтаж насоса: масса 0,064 т
	Шт.
	1
	01.08.2025
	31.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Установка кранов водяных, паровых и газовых, ДУ-80, 100 мм
	Шт.
	2
	01.08.2025
	31.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Установка клапанов обратных на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые), ДУ-70,80мм
	Шт.
	1
	01.08.2025
	31.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Замена прямых участков трубопровода длинной свыше 3 до 6 м, при диаметре труб Свыше 42 до 76 и толщине стенки: до 10 мм.
	Тн.
	0,102
	01.08.2025
	31.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Тепловая сеть от котельной ОАО "РЖД"
	
	
	
	
	
	

	Гидравлическое испытание тепловых сетей диаметром до 200мм
	Шт.
	1
	01.05.2025
	31.05.2025
	А.В. Бровко
	

	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром до 150
	Шт.
	11,84
	01.08.2025
	31.08.2025
	А.В. Бровко
	

	мм
	
	
	
	
	
	

	Ревизия вентилей запорных: диаметр условного прохода до 100 мм
	Шт.
	278
	01.08.2025
	31.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Ревизия вентилей запорных: диаметр условного прохода до 200мм
	Шт.
	84
	01.08.2025
	31.08.2025
	А.В. Бровко
	



	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	М3
	35
	01.07.2025
	31.08.2025
	А.В. Бровко
	

	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения
	М3
	25
	01.08.2025
	31.08.2025
	А.В. Бровко
	

	ЦТП №4 г. Боготол
	
	
	
	
	
	

	Очистка внутренней поверхности осветлителей воды водоподготовительной установки
	М2
	10
	01.08.2025
	31.08.2025
	А.В. Бровко
	

	ЦТП №5
	
	
	
	
	
	

	Устройство отмостки
	М2
	0,311
	01.06.2025
	30.06.2025
	А.В. Бровко
	

	Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность свыше 3 до 5кВт: 10
00 об/мин
	Шт.
	2
	01.08.2025
	31.08.2025
	А.В. Бровко
	



























Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 гг центральной котельной ст. Боготол Красноярской дирекции по тепловодоснабжению 

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Марка оборудования
	Планируемые работы
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	5
	
	11

	 
	 
	 
	 
	
	 

	1
	Котельный агрегат № 1
	КЕ 25-14С
	Внутренний осмотр, замена уголковой решетки,обмуровка, ГИ
	Июнь-июль
	 
 
 
 
 
 
 
 

	2
	Клапан предохранительный Т32М (рабочий)
	Т32М
	Ревизия, настройка и испытания
	Июнь-июль
	

	3
	Клапан предохранительный Т32М (контрольн.)
	Т32М
	
	
	

	4
	Дымосос  (ДН-1)
	ДН-15Л
	Осмотр
	Июнь-июль
	

	5
	Вентилятор (ВДН-1)
	 ВДН-12,5
	Ревизия с заменой изношенных деталей и подшипников
	Июнь-июль
	

	6
	Вент-р возврат уноса (ВВУ-1)
	ВД-19ЦС
	Ревизия с заменой изношенных деталей и подшипников
	Июнь-июль
	

	7
	Пневмомеханический забрасыватель                              (ПМЗ-1-1)
	ПМЗ-600
	Ревизия с заменой изношенных деталей и подшипников
	Июнь-июль
	

	8
	Пневмомеханический забрасыватель                           (ПМЗ-1-2)
	ПМЗ-600
	Ревизия с заменой изношенных деталей и подшипников
	Июнь-июль
	

	9
	Скреперный подъемник (СК-1 )  
	ПСК-0,35
	Ревизия с заменой изношенных деталей и подшипников
	Июнь-июль
	

	10
	Водяной экономайзер (ВЭК-1)
	ЭП-1-646
	ревизия , ремонт
	Июнь-июль
	

	11
	Клапан предохранит. Т32М (вход)
	Т32М
	Ревизия, настройка и испытания
	Июнь-июль
	

	12
	Клапан предохранит. Т32М (выход)
	Т32М
	
	
	

	13
	Блочная циклонная установка (БЦУ-1)
	БЦ-2-7*(5+3) 
	осмотр,очистка,ремонт
	Июнь-июль
	

	 
	 
	
	

	14
	Котельный агрегат № 2
	КЕ 25-14С
	Внутренний осмотр, ГИ
	Июнь 
	

	15
	Клапан предохранит.Т32М (рабочий)
	Т32М
	Ревизия, настройка и испытания
	Июнь 
	

	16
	Клапан предохранит. Т32М (контрольный)
	Т32М
	
	
	

	17
	Дымосос  (ДН-2)
	 ДН-15Л
	Ревизия с заменой изношенных деталей и подшипников
	Июнь-июль
	

	18
	Эл.двигатель (ДН-2)
	75 кВт
	
	
	

	19
	Вентилятор (ВДН-2)
	 ВДН-12,5
	
	
	

	20
	Вент-р возврат уноса (ВВУ-2)
	ВД-19ЦС
	
	
	

	21
	Пневмомеханический забрасыватель                  (ПМЗ-2-1-2)
	ПМЗ-600
	
	
	

	21
	Скреперный подъемник (СК-2 )  
	ПСК-0,35
	
	
	

	23
	Водяной экономайзер (ВЭК-1)
	ЭП-1-646
	ревизия, ремонт
	Июнь-июль
	

	24
	Клапан предохранит. Т32М (вход)
	Т32М
	Ревизия, настройка
	Июнь-июль
	

	25
	Клапан предохранит. Т32М (выход)
	Т32М
	
	
	

	26
	Блочная циклонная установка (БЦУ-2)
	 БЦ-512 (4х6)
	 осмотр, очистка 
	Июнь-июль
	

	27
	Котельный агрегат № 3
	КЕ 25-14С
	Ввнутренний осмотр,очистка поверхности нагрева конвективного пучка, ГИ
	Июль 
	

	28
	Клапан предохранительный  Т32М (рабочий)
	Т32М
	Ревизия, настройка 
	Июль 
	

	32
	Клапан предохранительный Т32М (контрольн.)
	Т32М
	
	
	

	33
	Дымосос  (ДН-3)
	 ДН-15Л
	 
	Июль 
	

	34
	Эл.двигатель
	75 кВт
	Ревизия с заменой изношенных деталей и подшипников
	Июль 
	

	35
	Вентилятор (ВДН-3)
	 ВДН-12,5
	
	
	

	36
	Вент-р возврат уноса (ВВУ-3)
	ВД-19ЦС
	
	
	

	37
	Пневмомеханический забрасыватель                       (ПМЗ-3-1)
	ПМЗ-600
	
	
	

	38
	Пневмомеханический забрасыватель                    (ПМЗ-3-2)
	ПМЗ-600
	
	
	

	39
	Скреперный подъемник (СК-3 )  
	ПСК-0,35
	
	
	

	40
	Водяной экономайзер (ВЭК-3)
	ЭП-1-646
	 ревизия, ремонт
	Июль 
	

	41
	Клапан предохранит.Т32М (вход)
	 
	Ревизия, настройка и испытания
	Июль 
	

	42
	Клапан предохранит Т32М (выход)
	 
	
	
	

	43
	Блочная циклонная установка (БЦУ-3)
	БЦ-2-7*(5+3) 
	осмотр, уплотнение
	Июль 
	

	44
	Котельный агрегат № 4
	КЕ 25-14С
	Обмуровка  топки  котла, внутренний осмотр, ГИ
	Август 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	45
	Замена уголковой  решетки
	 
	 
	Август 
	

	46
	Клапан предохранит. Т32М (рабочий)
	Т32М
	Ревизия, настройка и испытания
	Август 
	

	47
	Клапан предохранит. Т32М (контрольный)
	Т32М
	
	
	

	48
	Дымосос (ДН-4)
	 ДН-15Л
	Ревизия с заменой изношенных деталей и подшипников
	Август 
	

	49
	Вентилятор (ВДН-4)
	 ВДН-12,5
	
	
	

	50
	Вент-р возврат уноса (ВВУ-4)
	ВД-19ЦС
	
	
	

	51
	Пневмомеханический забрасыватель                (ПМЗ-4-1)
	ПМЗ-600
	
	
	

	52
	Пневмомеханический забрасыватель                      (ПМЗ-4-2)
	ПМЗ-600
	
	
	

	53
	Скреперный подъемник (СК-3 )  
	СК-3
	
	
	

	54
	Водяной экономайзер (ВЭК-4)
	ЭП-1-646
	Ревизия,ремонт
	Август 
	

	55
	Клапан предохранит. Т32М (вход)
	Т32М
	Ревизия, настройка и испытания
	Август 
	

	56
	Клапан предохранит. Т32М (выход)
	Т32М
	
	
	

	57
	Блочная циклонная установка (БЦУ-4)
	БЦ-2-7*(5+3) 
	 устранение  неплотностей
	Август 
	

	58
	Зольные бункеры циклона
	 
	Ремонт, замена изношенных элементов
	Август 
	

	59
	Питательный насос (ПЭН №1)
	ЦНСГ-60-198
	Ревизия с заменой изношенных деталей и подшипников
	Июнь-сентябрь
	

	60
	Питательный насос (ПЭН №2)
	ЦНСГ-60-198
	
	
	

	61
	Питательный насос (ПЭН №3)
	ЦНСГ-60-198
	
	
	

	62
	Питательный насос (ПЭН №4)
	ЦНСГ-60-198
	
	
	

	63
	Сетевой насос (СЭН №1)
	ETANORM G-150-400G-11
	Осмотр, смазка
	Апрель-август
	

	64
	Сетевой насос (СЭН №2)
	ETANORM G-150-400G-11
	
	
	

	65
	Сетевой насос (СЭН №3)
	ETANORM G-150-400G-11
	
	
	

	66
	Сетевой насос (СЭН №4)
	ETANORM G-150-400G-11
	
	
	

	67
	Сетевой насос (СЭН №5)
	ETANORM G-150-400G-11
	
	
	

	68
	Подпиточный насос (ПН №1)
	ETANORM G-065-200G-11
	
	
	

	69
	Подпиточный насос (ПН №2,3)
	ETANORM G-065-200G-11
	
	
	

	70
	Насос декарбонизованной воды (НДВ)№ 1,2,3
	К 90/55
	Ревизия с заменой изношенных деталей и подшипников
	Март-май
	

	71
	Н-катионитовый фильтр №1
	ФиПА Нк-2,6-0,6
	Осмотр, чистка, ревизия, смена трубопроводов 
	Июнь-сентябрь
	

	72
	Н-катионитовый фильтр №2
	ФиПА Нк-2,6-0,6
	
	
	

	73
	Н-катионитовый фильтр №3
	ФиПА Нк-2,6-0,6
	
	
	

	74
	Н-катионитовый фильтр №4,5
	ФиПА Нк-2,6-0,6
	
	
	Цупель А.С.

	75
	Na-кататионитовый фильтр №1,2
	ФиПА Nа-1,0-0,6
	Осмотр, чистка, ревизия 
	Апрель-июль
	

	76
	Na-кататионитовый фильтр №3
	ФиПА Nа-1,0-0,6
	
	
	

	77
	Na-кататионитовый фильтр №4
	ФиПА Nа-1,0-0,6
	
	
	

	78
	Бак-мерник соли
	 
	осмотр, ревизия
	Август 
	

	79
	Бак мерник кислоты
	 
	осмотр, ревизия
	Сентябрь 
	

	80
	Узел подкисления серной кислоты
	 
	осмотр, ревизия
	Август 
	

	81
	Бак аккумулятор №1
	V-300м3
	очистка. ревизия, ВО
	Май 
	

	82
	Бак аккумулятор №2
	V-300м3
	очистка. ревизия, ВО
	Август 
	

	83
	Бак декарбонизированной воды
	В-25 м3
	очистка. ревизия, ВО.  ремонт изоляции
	Август 
	

	84
	Деаэратор (ДЭА-1)
	ДА-100
	Осмотр. очистка ревизия,ВО
	Август 
	

	85
	Деаэратор (ДЭА-2)
	ДА-100
	Осмотр. очистка ревизия,ВО
	Август 
	

	86
	Подогреватель пароводяной                                     (исходной воды Q 200 тн/час
	 
	очистка ревизия
	Март 
	

	87
	Теплообменник № 1
	M15-MFG
	осмотр. ремонт 
	Март 
	

	88
	Теплообменник № 2
	M15-MFG
	осмотр. ремонт 
	Апрель 
	

	89
	Теплообменник № 3
	M15-MFG
	ревизия, подтяжка
	Май 
	

	90
	Теплообменник № 4
	M15-MFG
	замена прокладок
	Август 
	

	91
	Теплообменник № 5
	M15-MFG
	осмотр. ремонт 
	Июль 
	

	92
	Теплообменник № 6
	M15-MFG
	осмотр. ремонт 
	Август 
	

	93
	Теплообменник № 7
	M15-MFG
	осмотр. ремонт 
	Сентябрь 
	

	94
	Теплообменник № 8
	M15-MFG
	осмотр. ремонт 
	Октябрь 
	

	95
	Паровая гребенка
	 
	ревизия, ремонт
	Август
	

	96
	Питательная линия
	 
	ревизия. ремонт
	Август
	

	97
	Паропровод 1226
	 
	наружний осмотр, устранение дефектов
	Август
	

	98
	Паропровод 1227
	 
	наружний осмотр,устран.дефектов
	Август 
	

	99
	РУ-1
	 
	наружний осмотр, ремонт
	Август 
	

	100
	Предохранительный клапан
	 
	ревизия,настройка,испытание
	Август 
	

	101
	РУ-2
	 
	наружний осмотр,устран.дефектов
	Август 
	

	102
	Предохранительный клапан
	 
	ревизия,настройка,испытание
	Август 
	

	103
	Гребенка отопления прямая
	 
	ревизия, ремонт
	Май 
	

	104
	Гребенка отопления  обратка
	 
	ревизия, ремонт
	Май 
	

	105
	Сепаратор непрерывной продувки
	Ду 300 
	ревизия, ремонт
	Август 
	

	106
	Бак раствора соли
	 
	осмотр, очистка
	Август 
	

	107
	Арматура  трубопровода сетевой воды
	 
	ревизия, ремонт
	Август 
	

	108
	Нефтеловушка
	 
	ревизия, очистка
	Июнь 
	

	109
	Питатель № 1,2
	ПКЛ-8
	ревизия , ремонт
	Август 
	

	110
	Дробилка 1
	 ДО-1
	ревизия , ремонт
	Август 
	

	111
	Дробилка 2
	 ДО-1
	
	
	

	112
	Аспирационная установка
	 
	ревизия , ремонт
	Август 
	

	113
	Ленточный транспортёр (ЛТ-1)
	ЛТ-650
	ревизия , ремонт
	Август 
	

	114
	Ленточный транспортёр (ЛТ-2)
	ЛТ-650
	ревизия , ремонт
	Август 
	

	
	
	
	
	
	

	115
	Ленточный транспортёр (ЛТ-3)
	ЛТ-650
	ревизия , ремонт
	Август 
	

	
	
	
	
	
	

	116
	Бункер сырого угля котлов 1,2,3,4
	БУ
	ревизия, устранение дефектов
	Август 
	

	
	
	
	
	
	

	117
	ЩСУ котельной. Ревизия, протяжка 
	ЩСУ
	Ремонт ЩСУ котельной с частичной заменой изношенного эл.оборудования. Смена автоматов
	Август 
	

	118
	Ревизия КИПиА
	 
	 
	Август 
	

	119
	Поверка манометров
	 
	Поверка, замена
	Август 
	

	 
	
	
	
	
	

	120
	
	
	
	
	

	121
	Здание котельной
	 
	Косметический ремонт помещений котельной, покраска оборудования, трубопроводов, частичный ремонт отмосток ремонт канализационных колодцев
	Август-сентябрь
	Цупель А.С.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	127
	Дымовая труба
	 
	Очистка оголовкка. Ремонт светового ограждения. Измерение сопртивления молние защиты
	Август
	

	128
	Теплосеть гараж НГЧ-4
	 
	Ремонт теплоизоляции, устран.дефектов
	Июль 
	

	129
	
	 
	Наружний осмотр , ГИ
	Август
	

	130
	Теплосеть ПЧ-1
	 
	Наружный осмотр, ГИ
	Август
	

	131
	Теплосеть ПЧ-1
	 
	Ремонт теплоизоляции устранение дефектов
	Июль 
	

	132
	Отопление ХВО
	 
	Ремонт
	Апрель 
	

	133
	Паропровод от котельной до локомотивного депо
	 
	Осмотр, ремонт изоляции
	Август
	Цупель А.С.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 гг котельной и тепловых сетей ст. Боготол ВЧДЭ Красноярской дирекции по тепловодоснабжению 

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Марка оборудования
	Планируемые работы
	Срок выполнения
	Ответственные исполнители

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	10

	1
	Бак аккумуляторный 
	 
	Чистка
	май
	Д.В.Букатов

	2
	Фильтр Na-кат №1
	фильтр Na-кат №1
	очистка, ревизия
	июнь
	

	3
	Фильтр Na-кат №2
	фильтр Na-кат №2
	очистка, ревизия
	июнь
	

	4
	Насос сол. №1
	Х 50-30-125
	Ревизия ,смазка,набивка сальниковых уплотнений
	июнь
	

	5
	Котлоагрегат №1
	КВ-КС-1,0 
	очистка, ревизия
	июнь
	

	6
	Клапан предохранительный 17с28 нж (рабочий)
	17с28 нж
	Ревизия, настройка и испытания
	август
	

	7
	Клапан предохранительный 17с28 нж6(контрольн.)
	17с28 нж
	Ревизия, настройка и испытания
	август
	

	8
	Помещение котельной
	 
	востановление лакокрасочного покрытия стен
	август
	

	9
	Котлоагрегат №2
	КВ-КС-1,0 
	очистка, ревизия
	июнь
	

	10
	Клапан предохранительный 17с28 нж (рабочий)
	17с28 нж
	Ревизия, настройка и испытания
	август
	

	11
	Клапан предохранительный 17с28 нж6(контрольн.)
	17с28 нж
	Ревизия, настройка и испытания
	август
	

	12
	Сетевой насос № СЭН-1
	К-100-65-200
	Ревизия насосов ,  с заменой изношенных деталей и подшипников
	июль
	

	13
	Сетевой насос № СЭН-2
	К-100-65-200
	
	июль
	

	14
	 циклонная установка
	ЭП1,6
	очистка, устранение неплотностей
	август
	

	15
	 циклонная установка
	ЭП1,6
	
	август
	

	16
	дымовая труба
	дымовая труба
	очистка, ревизия
	май-сентябрь
	

	17
	Дымосос №1
	ДН-9
	Ревизия, чистка, смазка и осмотр
	июль
	

	18
	Дымосос №2
	ДН-10
	Ревизия, чистка, смазка и осмотр,
	июль
	

	19
	Вентилятор дутьевой №2
	ВЦ-14-46 3,15
	Ревизия, чистка, смазка и осмотр
	июль
	

	20
	Вентилятор дутьевой №3
	ВЦ-14-46 2,5
	
	июль
	

	21
	Тепловая сеть
	Тепловая сеть
	 ГИ- промывка
	май-сентябрь
	

	22
	
	
	шурфовка участка от ТК-11 до стены авт. Бокса ЭЧ-1
	июль
	

	23
	ТК-1
	диаметр 45-159 мм, 
длиной 860 м
	Осмотр, чистка, ревизия 
	август
	

	24
	ТК-1а
	Запорная арматура Ду50-2шт
	Осмотр, чистка, ревизия 
	август
	

	25
	ТК-3
	Запорная арматура Ду50-2шт
	Осмотр, чистка, ревизия 
	август
	

	26
	ТК-4
	Запорная арматура Ду50-2шт                   
	Осмотр, чистка, ревизия 
	август
	

	27
	ТК-5
	Запорная арматура Ду100-2шт
	Осмотр, чистка, ревизия 
	август
	

	28
	ТК-6
	Запорная арматура Ду50-2шт
	 
	август
	

	29
	ТК-7
	Запорная арматура Ду50-2шт
	Осмотр, чистка, ревизия 
	август
	

	30
	ТК-8
	Запорная арматура Ду50-2шт
	Осмотр, чистка, ревизия 
	август
	

	31
	ТК-9
	Запорная арматура Ду100-2шт
	
	август
	

	32
	ТК-11
	Запорная арматура  Ду50-2шт
	
	август
	

	33
	ТК-12
	Запорная арматура  Ду50-2шт
	
	август
	












	3. Создание нормативного запаса топлива
4. 

	№ п/п
	Наименование теплоснабжающей
организации
	Вид топлива
	Единица
измерения
	Количество

	Ответственный исполнитель (руководитель – ФИО)
	Сроки
исполнения
	Отметка о выполнении работ и оценка качества работ

	4.1.
	Красноярская дирекция по тепловодоснабжению
	Уголь 
	тонн
	1230,00
	Начальник КрасДТВу – Г.В.Гоферт
	05.09.2025

	

	4.2.
	Западный филиал АО «Красноярская региональная энергетическая компания»
	Уголь
	тонн
	
4157,62
	Начальник Боготольского района ТС и КУ – Бровко А.В.
	
15.09.2025
	



	5. Подготовка автономных источников электроснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными бригадами


	№ п/п
	Наименование теплоснабжающей
организации
	Показатели
	Наименование
техники,
оборудования
	Количество 
	Ответственный исполнитель (руководитель – ФИО)
	Сроки
исполнения
	Отметка о выполнении работ и оценка качества работ

	5.1.
	Западный филиал АО «Красноярская региональная энергетическая компания»
	Автономные
источники
энергоснабжения
	Электростанция дизельная ЭД100- Т400-1РН
	1
	Начальник Боготольского района ТС и КУ – Бровко А.В.
	
01.08.2025-
30.09.2025
	

	
	
	Средства подвоза топлива
	Грузовой
автомобиль
ГАЗ
	1
	Начальник Боготольского района ТС и КУ – Бровко А.В.
	
01.08.2025-
30.09.2025
	

	
	
	Коммунальная и инженерная техника
	Погрузчик Амкадор
	1
	Начальник Боготольского района ТС и КУ – Бровко А.В.
	
01.08.2025-
30.09.2025
	

	5.2.
	Красноярская дирекция по тепловодоснабжению
	Коммунальная и инженерная техника
	Бульдозер ДТ-75
Бульдозер Т-130

	1
1
	Начальник КрасДТВу – Г.В.Гоферт
	01.08.2025-
30.09.2025
	



	6. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств


	Наименование теплоснабжающей
организации
	Наименование технических материальных средств
	Количество

	Ответственный исполнитель (руководитель – ФИО)
	Сроки
исполнения
	Отметка о выполнении работ и оценка качества работ

	

Западный филиал АО «Красноярская региональная энергетическая компания»

	  Автомат ВА 47-100 80А 3Р хар-ка С,шт 
  Автомат ВА 47-29 10А 3Р хар-ка С, шт
	Автомат ВА 47-29 16А 3Р хар-ка С, шт

	Автомат ВА 47-29 25А 2Р хар-ка С, шт

	Автомат ВА 47-29 25А 3Р хар-ка С, шт

	Автомат ВА 47-29 2А 3Р хар-ка С, шт

	Автомат ВА 47-29 32А 3Р хар-ка С, шт

	Автомат ВА 47-29 50А 3Р хар-ка С, шт

	Автомат ВА 47-29 63А 3Р хар-ка С, шт

	Автомат ВА 47-29 6А 1Р хар-ка С, шт

	Автомат ВА 57-35 160А, шт

	Автомат ВА 57-35 200А, шт

	Автомат ВА 57-39 400А, шт

	Автомат ВА 88-32 100А 3Р, шт

	Автомат ВА 88-33 125А 3Р, шт

	Автомат ВА 88-33 160А 3Р, шт

	Автомат ВА 88-35 250А 3Р, шт

	Автомат ВА 88-37 400А, шт

	Агрегат насосный 1Д315-71 с электродвигателем 
110 кВт 3000 об/мин., шт

	Агрегат насосный BL 80/150-15/2 17кВт, 
3000 об./мин., шт

	Агрегат насосный Д200-36 с электродвигателем 
37 кВт/1500 об., шт

	Агрегат насосный Д320-50 с электродвигателем 
1500 об/мин 75 кВт, шт

	Агрегат насосный К100-65-200 
с электродвигателем 30 кВт, шт

	Агрегат насосный МНС 100-80-160/18,5, шт

	Блок питания DR-15-121, шт

	Блок питания Mean Well DR-15-12 (12В, 1,2А), шт

	Блок сетевого фильтра БСФ-Д3-1,2, шт

	Блок силовой ZOTA Lux-48 кВт (версия 2), шт

	Блок ТЭНа Zota Lux-48 кВт (версия 2), шт

	Блок управления ZOTA Lux-48 кВт (версия 2), шт

	Вентиль чугунный запорный муфтовый 
15кч18п Ду 50 Ру 16, шт

	Вентилятор OBR-200 T-2К, шт

	Вентилятор ВДН-13 левый
 (45кВт, 1000 об./мин.), шт

	Вентилятор ВР-240-26-2,5-О-1-Л270-1,5/3000, шт

	Вентилятор ВР-280-46-2-К-1-ЛО-0,37/1500, шт

	Вентилятор ВР-280-46-2,0-О-1-Л270-0,37/1500, шт

	Вентилятор ВР-280-46-2,5-К-1-ЛО-0,55/1500, шт

	Выключатель кнопочный ВК22-АВLF-GRN, шт

	Выключатель кнопочный ВК22-АВLF-RED, шт

	Головка PVDF 2-15 л/час STD с двойными 
шаровыми клапанами из Керамики , шт

	Датчик давления ПД100-ДИ 0,0002-811-1,5, шт

	Датчик давления ПД100-ДИ 0,004-811-1,0, шт

	Датчик давления ПД100-ДИ 1,6-311-1,0, шт

	Датчик индуктивный IME 12-04 ВРSZW2S, шт

	Датчик температуры цифровой DS18 B20-IP67-3
 проводный, длиной 3 м , шт

	Двигатель перемещения ZDY₁ 11-4
 (0,2 кВт, 1500 об/мин), шт

	Двигатель подъема ZDY₁ 22-4
 (1,5 кВт, 1500 об/мин), шт

	Дымосос ДН-15, 75кВт, Правое, 
1000 об/мин, шт

	Задвижка стальная клиновая фланцевая 
30с41нж Ду 100 Ру 16, шт

	Задвижка стальная клиновая фланцевая 
30с41нж Ду 150 Ру 16 , шт

	Задвижка стальная клиновая фланцевая 
30с41нж Ду 200 Ру 16 , шт

	Задвижка стальная клиновая фланцевая 
30с41нж Ду 250 Ру 16 , шт

	Задвижка стальная клиновая фланцевая 
30с41нж Ду 300 Ру 16, шт

	Задвижка стальная клиновая фланцевая 
30с41нж Ду 350 Ру 16, шт

	Задвижка стальная клиновая фланцевая 
30с41нж Ду 400 Ру 16 , шт

	Задвижка стальная клиновая фланцевая 
30с41нж Ду 50 Ру 16, шт

	Задвижка стальная клиновая фланцевая 
30с41нж Ду 80 Ру 16, шт

	Индикатор токовой петли ИТП-11.ЗЛ, шт

	Кабель ВВГ 3*2,5, м

	Кабель ВВГ 4*4, м

	Кабель КГ 4*10, м

	Кабель КГ 4*35, м

	Кабель КГ 4*70, м

	Кабель МКЭШ 14*0,75, м

	Кабель МКЭШ 5*0,75, м

	Клапан электромагнитный 2w-20-3/4 220v 
NC (латунь), шт

	Кнопка R-13-507 16мм без фиксации, шт

	Кнопка АВLFP-22 зеленая, шт

	Кнопка АВLFP-22 красная, шт

	Компенсатор резиновый для труб Ду-25 Ру-16, шт

	Конденсатор К78-98  20мф 450В, шт

	Контактор КМИ-10910 9А 220В, шт

	Контактор КМИ-11810 18А 230В, шт

	Контактор КМИ-22510 25А 220В/АС3 1НО, шт

	Контактор КМН-22510, 25 А, 230В, шт

	Контактор КМН-35012 50А 230 В, шт

	Контактор КТ 5033 400А 380В, шт

	Контактор КТ 6023Б 160А 380В, шт

	Контактор КТ 6033 250А 380В, шт

	Контроллер ОВЕН ПЛК110-220,60,Р-М, шт

	Кран шаровый муфтовый ст. ду-15, ру-40, шт

	Кран шаровый муфтовый ст. ду-20, ру-40, шт

	Кран шаровый муфтовый ст. ду-25, ру-40, шт

	Кран шаровый под приварку ст. ду-32, ру-40, шт

	Кран шаровый под приварку ст. ду-40, ру-40, шт

	Кран шаровый под приварку ст. ду-50, ру-40, шт

	Круг отрезной 230*2,5*22, шт

	Лента для гибких вставок термостойкая 
45*60*45 мм 25м? In/

	Манометр ТМ-510Р.00 (0-1,6 МПа) G1/2, 
кл.т.1,5, шт

	Манометр ТМ-510Т.00 (0-1,0 МПа) 
М20*1,5, кл.т.1,5

	Модуль аналогового ввода МВ110-220,8АС, шт

	Модуль аналогового вывода МВ110-224,8А, шт

	Модуль аналогового вывода МУ110-224,8И, шт

	Мотор-редуктор DRV 040/090-600-2.3-0.25, шт

	Мотор-редуктор ЗМП-40-12,5-0,
37-265-6110-ЦУЗ, шт

	Муфта ротационная 3/4 левая, шт

	Муфта ротационная 3/4 правая, шт

	Наконечник кабельный медный ТМ 35-10-8, шт

	Наконечник кабельный медный ТМ 70-10-13, шт

	Насос WILO IP-E 80/105-3/2, шт

	Насос WILO Star-RS 25/6, шт

	Насос мембранный дозировочный 
Tekna EVO APG603, шт

	Насос погружной ЭЦВ 8-40-180, шт

	Отвод стальной короткий гнутый 32, шт

	Отвод стальной короткий гнутый 40, шт

	Отвод стальной П90 108*4,0 ст20 
(ГОСТ 17375-2001), шт

	Отвод стальной П90 159*4,5 ст20 
(ГОСТ 17375-2001), шт

	Отвод стальной П90 219*6,0 ст20 
(ГОСТ 17375-2001), шт

	Отвод стальной П90 273*8,0 ст20 
(ГОСТ 17375-2001), шт

	Отвод стальной П90 325*8,0 ст20 
(ГОСТ 17375-2001), шт

	Отвод стальной П90 377*9,0 ст20 
(ГОСТ 17375-2001), шт

	Отвод стальной П90 426*8,0 ст20 
(ГОСТ 17375-2001), шт

	Отвод стальной П90 530*10 ст20 
(ГОСТ 17375-2001), шт

	Отвод стальной П90 57*3,5 ст20 
(ГОСТ 17375-2001), шт

	Отвод стальной П90 76*4,0 ст20 
(ГОСТ 17375-2001), шт

	Отвод стальной П90 89*4,0 ст20 
(ГОСТ 17375-2001), шт

	Панель оператора с сенсорным управлением
 Weintek MT8090XE (9,7"), шт

	Переключатель АС22, шт

	Пластина для теплообменника 
FP 16-45-1EH, шт

	Пластина для теплообменника 
TPx- GXD-042-L-5-PR-51, шт

	Пластина для теплообменников 
«РИДАН» НН-04, шт

	Пластина для теплообменников 
«РИДАН»-042-01449, шт

	Пластина для теплообменников 
«РИДАН»-0472-08394, шт

	Пластина теплообменная для теплообменника 
Funke FP-205-41-1-ЕН, шт

	Пластина теплообменная для теплообменника 
Funke FP-205-51-1-ЕН, шт

	Плата контролера "ТЕРМО-РОБОТ Heater", шт

	Подшипник 2107, шт

	Подшипник 256706AKE12, шт

	Подшипник 318, шт

	Подшипник 6201, шт

	Подшипник 6202, шт

	Подшипник 6203 2RS, шт

	Подшипник 6204, шт

	Подшипник 6204 2RS, шт

	Подшипник 6205, шт

	Подшипник 6206 RS, шт

	Подшипник 6213, шт

	Подшипник 6306 2RS, шт

	Подшипник 6307, шт

	Подшипник 6308, шт

	Подшипник 6309 RS, шт

	Подшипник 6310, шт

	Подшипник 6312, шт

	Подшипник 6313, шт

	Подшипник 6314, шт

	Подшипник 6317, шт

	Пост тельферный ПКТ 40 IP54, шт

	Преобразователь частотный ПЧВ101-К75-В, шт

	Преобразователь частотный  VEMPER 
VR180-55/75T4, шт

	Преобразователь частотный AFD-L 015.43B, шт

	Прокладка S42 EPDM, шт

	Пускатель бесконтактный реверсивный 
однофазный ПБР1-1,1, шт

	Пускатель магнитный тип Uн-36В, шт

	Пускатель ПМ 12-160-200 , 230В, ., шт

	Пускатель ПМА 5200 100А 380В, шт

	Пускатель ПМА 6200 160А 380В, шт

	Реле давления Agumotor AR MS-9, шт

	Реле промежуточное  RP-407 ALTU U-220 В, шт

	Реле промежуточное RP-403 DLTU U-24В, шт

	Реле промежуточное с розеткой 220В Finder, шт

	Реле тепловое РТ03-09-18-5,0  А-7,0А, шт

	Реле тепловое РТ03-40-95-37,0  А-50,0А, шт

	Реле тепловое, РТН-1310, Iуст-(4,,,6)А, шт

	Реле тепловое, РТН-1322, Iуст-(17,,,25)А, шт

	Реле тепловое, РТН-3355, Iуст-(30,,,40)А, шт

	Реле тепловое, РТН-3363, Iуст-(63,,,80)А, шт

	Ремень клиновой А-1400, шт

	Ремень клиновой А-1600, шт

	Ремень клиновой В3750, шт

	Рукав резиновый ВГ-25-10 атм ТУ 38-105998-91 , м

	Сальник  30*52*2,2, шт

	Станция управления и защиты (СУиЗ) 
Лоцман + L2-100, шт

	Стеклопластик РСТ-415, м2

	Терминал GPRS TELEOFIS WRX708-L4 (H)
 (rel.5.0), шт

	Термометр биметаллический БТ-31.211 (0-120°С) 
G1/2.46.2.5

	Термометр сопротивления ДТС015-50М.0,5.60.И
(0...+150), шт

	Термометр ТТ-В (0...150 °С) G1/2 ВЧ150 / НЧ40,
 технич. Прямой, шт

	Термометр ТТЖ-М исп. 1 № 5 (от 0 до +150°С) 
ВЧ240/НЧ163,
 технич. прямой, цена деления 1°С, с поверк, шт

	Термопреобразователь сопротивления 
ДТС 0,35-50м В3,80, шт

	Термопреобразователь сопротивления
 ДТС 0,35-Pt100-В3-120, шт

	Термопреобразователь сопротивления
 ДТС 0,35-Pt100-В3-320, шт

	Терморегулятор  РАТАР-02, шт

	Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 108*4,0, м

	Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 133*4,0, м

	Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 159*4,5, м

	Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 219*6,0, м

	Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 273*8,0, м

	Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 325*8,0, м

	Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 377*9, м

	Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 426*9,0, м

	Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 57*3,5, м

	Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 76*3,0, м

	Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 89*4,0, м

	Труба стальная ВГП 15*2,8 ст.3 ГОСТ 3262-75, м

	Труба стальная ВГП 20*2,8 ст.3 ГОСТ 3262-75, м

	Труба стальная ВГП 25*3,2 ст.3 ГОСТ 3262-75, м

	Труба стальная ВГП 32*3,2 ст.3 ГОСТ 3262-75, м

	Труба стальная эл/сварная 530*8,0, м

	Узел ворошителя (239/30/00-03), шт

	Уплотнение для теплообменника TPx- 
GXD-042-L-5-PR-51, шт

	Уплотнение для теплообменников 
«РИДАН»-042-01449, шт

	Уплотнение для теплообменников 
«РИДАН»-0472-08394, шт

	Уплотнение для теплообменников 
«РИДАН»-НН-04, шт

	Уплотнение пластинчатого теплообменника
 Funke FP-16-45-1-ЕН, шт

	Уплотнение пластинчатого теплообменника 
Funke FP-201-41-1-ЕН, шт

	Уплотнение пластинчатого теплообменника 
Funke FP-205-51-1-ЕН, шт

	Утеплитель 2*7000*1200*50мм 
(16,8м2=0,84м3), шт

	Фильтр воздуха АГМ-501, упак

	Фильтр очистки пробы АГМ-501, упак

	Фланец трубопроводный плоский стальной 
Ду 100 Ру 16 ст20, шт

	Фланец трубопроводный плоский стальной 
Ду 150 Ру 16 ст20, шт

	Фланец трубопроводный плоский стальной 
Ду 200 Ру 16 ст20, шт

	Фланец трубопроводный плоский стальной 
Ду 250 Ру 16 ст20, шт

	Фланец трубопроводный плоский стальной 
Ду 300 Ру 16 ст20, шт

	Фланец трубопроводный плоский стальной 
Ду 400 Ру 16 ст20, шт

	Фланец трубопроводный плоский стальной 
Ду 50 Ру 16 ст20, шт

	Фланец трубопроводный плоский стальной 
Ду 80 Ру 16 ст20, шт

	Хомут силовой  40-43 мм, шт

	Шнек горячий, ТР-150, шт

	Шнек горячий, ТР-200, шт

	Шнек горячий, ТР-300, шт

	Шнек горячий, ТР-400, шт

	Шнек холодный, 239,20,00, шт

	Штуцер для шланга с внутр. резьбой 1" х 25мм, шт

	Эл. двигатель АИР 200М4У2 37кВт, 1500 об/мин, шт

	Электоды для наплавки ОК 86.08 3,2 мм, кг

	Электродвигатель АИР 160 S4 15 кВт 
1500 об/мин, шт

	Электродвигатель АИР 160 S6, 11кВт, 
1000об/мин, IM1081, шт

	Электроводонагреватель ZOTA «Lux»
 48кВт, шт

	Электродвигатель АДМ 63 А2 У2, Р=0,37кВт, 
п=2760 об/мин, исп. IM2080, шт

	Электродвигатель АИР 63 А2 0,37кВт
 3000об/мин, шт

	Электродвигатель АИР 63 В4 0,37кВт 
1500об/мин, шт

	Электродвигатель АИР 63 В4 У3 
IM2081, шт

	Электродвигатель АИР 71 А4 0,55кВт 
1500об/мин, шт

	Электродвигатель АИР 71 В2 1,1кВт 
3000об/мин, шт

	Электродвигатель АИР160S2Y3, 15кВт,
 3000 об/мин, IM1081, шт

	ЭЛЕКТРОДЫ ОК 46.00 3ММ, кг

	Эмаль антикоррозийная по металлу 
ОС-12-03 красная, кг

	Итого
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Начальник Боготольского района ТС и КУ – Бровко А.В.

	



01.08.2025-
30.09.2025

	

	Красноярская дирекция по тепловодоснабжению
	Техническая резина, кг
	15
	Начальник КрасДТВу – Г.В.Гоферт
	
01.08.2025-
30.09.2025
	

	
	Кирпич, шт
	35
	
	
	

	
	Песчано-гравийная, т
смесь
	10
	
	
	

	
	Труба стальная дм. 76 мм, м
	10
	
	
	

	
	Труба стальная дм. 57 мм, м
	10
	
	
	

	
	Скорлупа ППУ дм. 76, м
мм
	10
	
	
	

	
	Скорлупа ППУ дм. 57, м
мм
	10
	
	
	

	
	Задвижка фланцевая дм.100, шт
	2
	
	
	

	
	Задвижка фланцевая дм. 80, шт
	2
	
	
	

	
	Болт М16, кг
	20
	
	
	

	
	Гайка М16, кг
	10
	
	
	

	
	Электроды, кг
	20
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